

## PRIMER INFORME PARCIAL

### TALLER DE CULTURA DE LA LEGALIDAD: CULTURA CÍVICA EN NUEVO LEÓN 2017

El proyecto se dividió en tres partes consistentes de dos meses cada una con el fin de cumplir con los informes y tiempos de la manera más adecuada. El proyecto total tiene una duración de 6 meses.

La primera parte (marzo-abril) ha terminado, y los resultados se observan a continuación:

Institución	Población		Día	Fecha inicio	Fecha término
Ministerios de amor	Niños y adolescentes	14	Sábados	04-mar	25-mar
Ministerios de amor	Niñas y adolescentes	12	Sábados	04-mar	25-mar
<i>Villa Eudes</i>	<i>Niñas</i>	<i>7</i>	<i>Viernes</i>	<i>03-mar</i>	<i>26-may</i>
<i>Villa Eudes</i>	<i>Niñas</i>	<i>8</i>	<i>Viernes</i>	<i>03-mar</i>	<i>26-may</i>
DIF Unidad de Evaluación	Infantil Niñas	25	Martes	28-feb	02-may
DIF Unidad de Evaluación	Infantil Niños	25	Jueves	02-mar	04-may
DIF Unidad de Evaluación	Adolescentes Mujeres	25	Lunes	27-feb	01-may
DIF Unidad de Evaluación	Adolescentes Varones	25	Martes	28-feb	02-may
<i>DIF Internado</i>	<i>Infantil Niños</i>	<i>12</i>	<i>Sábados</i>	<i>25-mar</i>	<i>27-may</i>
<i>DIF Internado</i>	<i>Infantil Niñas</i>	<i>12</i>	<i>Sábados</i>	<i>25-mar</i>	<i>27-may</i>
<i>DIF Internado</i>	<i>Infantil Niñas</i>	<i>12</i>	<i>Sábados</i>	<i>25-mar</i>	<i>27-may</i>
<i>DIF Internado</i>	<i>Adolescentes Mujeres</i>	<i>18</i>	<i>Sábados</i>	<i>25-mar</i>	<i>27-may</i>
<i>DIF Internado</i>	<i>Adolescentes Varones</i>	<i>15</i>	<i>Sábados</i>	<i>25-mar</i>	<i>27-may</i>

\* Renglones en rojo son talleres que todavía están en curso.

### Resumen de actividades:

- ✓ Selección de Instituciones a participar
  - Casa Hogar Ministerios de Amor, Casa Hogar Villa Eudes y DIF Capullos
- ✓ Establecimiento de horarios y fechas de taller
  - Para esta etapa el taller debió empezar en marzo. Los horarios y días de taller fueron seleccionados conforme a disponibilidad de la Institución.
- ✓ Compra de materiales y recursos necesarios
  - La compra de materiales se realizó en ADOSA, y éstos incluían cartulinas, hojas de color, pegamento, tijeras, colores, crayolas, hojas de rotafolio, pintura dactilar, pintura acrílica y plumones.
- ✓ Impartición del taller
  - El taller tiene una duración de ocho sesiones que en ocasiones se llevaron a cabo dos veces por semana.
  - **Se empezaron 13 talleres en marzo y al 5 de mayo han concluido 6 talleres, siendo un total de 126 niños y adolescentes que terminaron el taller.**
- ✓ Evento de clausura del taller
  - Se hizo entrega del diploma de participación y del kit de regalo

→ Estas actividades se repetirán para las próximas dos partes.