

SEGUNDO INFORME PARCIAL

TALLER DE CULTURA DE LA LEGALIDAD: CULTURA CÍVICA EN NUEVO LEÓN 2017

El proyecto se dividió en tres partes consistentes de dos meses cada una con el fin de cumplir con los informes y tiempos de la manera más adecuada. El proyecto total tiene una duración de 6 meses.

La segunda parte (mayo-junio) del proyecto ha terminado, y los resultados se observan a continuación:

Institución	Población	Día	Fecha inicio	Fecha término
<i>Villa Eudes</i>	<i>Niñas</i>	8 <i>Viernes</i>	<i>03-mar</i>	<i>26-may</i>
<i>Villa Eudes</i>	<i>Niñas</i>	8 <i>Viernes</i>	<i>03-mar</i>	<i>26-may</i>
DIF Internado	Infantil Niños	12 Sábados	25-mar	<i>17-jun</i>
DIF Internado	Infantil Niñas	12 Sábados	25-mar	<i>17-jun</i>
DIF Internado	Infantil Niñas	12 Sábados	25-mar	<i>17-jun</i>
DIF Internado	Adolescentes Mujeres	18 Sábados	25-mar	<i>17-jun</i>
DIF Internado	Adolescentes Varones	15 Sábados	25-mar	<i>17-jun</i>

Resumen de actividades:

- ✓ Selección de Instituciones a participar
 - Casa Hogar Villa Eudes y DIF Capullos
- ✓ Establecimiento de horarios y fechas de taller
 - Para esta etapa el taller debió empezar en mayo. Los horarios y días de taller fueron seleccionados conforme a disponibilidad de la Institución.
- ✓ Compra de materiales y recursos necesarios
 - La compra de materiales se realizó en ADOSA, y éstos incluían cartulinas, hojas de color, pegamento, tijeras, colores, crayolas, hojas de rotafolio, pintura dactilar, pintura acrílica y plumones.
- ✓ Impartición del taller
 - El taller tiene una duración de ocho sesiones que en ocasiones se llevaron a cabo dos veces por semana.
 - **Se empezaron 13 talleres en marzo y al 3 de julio han concluido los 13 talleres, siendo un total de 211 niños y adolescentes que terminaron el taller.**
- ✓ Evento de clausura del taller
 - Se hizo entrega del diploma de participación y del kit de regalo

→ Estas actividades se repetirán para la última parte, con la diferencia de que empezarán hasta agosto en vez de julio.